Приложение 1
План-график перехода строительной отрасли РК на технологию информационного моделирования строительных объектов
	№ этапа
	№ п/п
	Наименование
	Годы реализации

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ (2016-2017г.г.)
	
	
	
	
	

	
	1. Проведение исследований практического применения технологии ИМ в странах BIM-лидерах, разработка Концепции ИМ в строительной отрасли РК 
	
	
	
	
	

	II

	СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ (2017-2021г.г.)
	
	
	
	
	

	
	3. Адаптация международных стандартов ISO в области информационного моделирования строительных объектов
	
	
	
	
	

	
	4.  Разработка стандартов, рекомендаций 
	
	
	
	
	

	
	     4.1 СН РК. Информационное моделирование в строительстве
	
	
	
	
	

	
	     4.2-4.6 СП РК. Жизненный цикл строительных объектов (ЖЦСО). 
Часть 1 – Часть 5.
	
	
	
	
	

	
	     4.7 СП РК. Правила организации совместного создания информации о строительстве. Среда общих данных.
	
	
	
	
	

	
	     4.8 СП РК. Рекомендации к оформлению проектной документации, получаемой с использованием информационного моделирования.
	
	
	
	
	

	
	     4.9 (Рекомендации) Типовой стандарт организации. Применение информационного моделирования в проектной организации.
	
	
	
	
	

	
	     4.10 (Рекомендации) Типовой стандарт организации. Применение информационного моделирования в строительной организации.
	
	
	
	
	

	
	     4.11 (Рекомендации) Типовой стандарт организации. Применение информационного моделирования в эксплуатирующей организации.
	
	
	
	
	

	
	     4.12 СП РК. Рекомендации по проведению экспертизы ИМ.
	
	
	
	
	

	
	5. Корректировка стандартов и рекомендаций на основе практического опыта.
	
	
	
	
	

	
	6. Анализ и подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующие НПА и НТД части применения технологии ИМ зданий 
	
	
	
	
	

	
	7.  Разработка BIM-ориентированного классификатора и гармонизация с существующим классификатором ресурсного метода
	
	
	
	
	

	
	8. Обучение и подготовка специалистов проектных и строительных организаций для работы по технологии ИМ строительных объектов 
	
	
	
	
	

	III
	ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (с 2019 г. и далее)
	
	
	
	
	

	
	9. Создание Государственного Банка Информационных Моделей (ГБИМ)
	
	
	
	
	

	
	9.1. Разработка Концепции и Технического задания (ТЗ) (методология и алгоритмы обработки моделей, уровни доступа, требования к интерфейсу и т.д.)
	
	
	
	
	

	
	9.2. Реализация проекта создания и функционирования ГБИМ
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